Zatgcznik nr 6 do SWZ ZP 2/2022
UMOWANR ......cccc....ee.
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

w Dziemianach dnia ...............

Gmina Dziemiany z siedziba w Dziemianach, przy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany,
NIP: 591-15-67-754, zwana  dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez jej Wojta
— Leszka Poblockiego, przy kontrasygnacie skarbnika — Anny Kryzel,

oraz

wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego tejestru lub
ewidenciji) pod numerem: ................ PIZEZ woviiiiiiiiiiiii i Regon: ........ , NIP:
........ (odpowiednio) teprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /

pelnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy) przez:

Lo (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imig, nazwisko 1 pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwany/zwana dalej ,,Wykonawca”, tacznie zwani ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w o trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w przedmiocie ,,Kompleksowa poprawa efektywnosci
energetycznej budynkow Zespotu Ksztalcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z
wymiang zrédfa ciepta na zeroemisyjne” w ramach Rzadowego Funduszu Polski F.ad:
Program Inwestycji Strategicznych

Strony zawarly umowe o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.  Skroty

1.1.1. KC - Kodeks cywilny

1.1.2. PrBud — Prawo budowlane

1.1.3.  Pzp — Prawo zamoéwieni publicznych

1.1.4. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia



1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretaciji postanowiet Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:
1.2.1. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) - opracowanie opisujace zadanie budowlane,
przeznaczenie ukoficzonych robo6t budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ckonomiczne, architektoniczne, materiatlowe i funkcjonalne.

1.2.2. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktoéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub
calosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen 1
okolicznos$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci, poszczegélnych
czedci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i
platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i
okreslonych zasobéw materialowych.

1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu PrBud.

1.2.5. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana 1 upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego 1 zgloszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.6. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegblnosci umowa o wspolpracy.

1.2.7. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz PFU, zgodne z
wlasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z
przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych wykonania majq zostaé zastosowane.

1.2.8. Nadzér autorski - zespol czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowsq oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.2.9. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

1.2.10. Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cz¢sci robot.
1.2.11. Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

1.2.12. Odbioér ostateczny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy.

1.2.13. Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

1.2.14. Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajacemu w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.



1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a)zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b)zawarta przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub wuslugi, stanowiace cze$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedlozenia Zamawiajacemu (wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt).

1.2.16. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dzialan majacy na celu nadrobienie opdznien 1 dotrzymanie terminu zakoficzenia robot,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw roboét, ktérych termin
wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych §rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robot oraz Terminu wykonania
robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
1.2.17. Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektérych robét, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

1.2.18. Protok6t odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowsg robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.19. Protokét odbioru czg¢sciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg cz¢sci rob6t budowlanych.

1.2.20. Protokot odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub
gwarancji jakosci.

1.2.21. Protoko6t odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.2.22. Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér roboét po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.23. Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno§¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktoérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezyc¢; oraz ktéra nie moze
by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.



1.2.24. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.25. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy,
zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.26. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci  przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw, w tym w szczegolnosci wykonanych robét budowlanych, Materialow, urzadzen,
instalacji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy,
powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw zgodnie z przeznaczeniem; powodujace zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy
lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie jakosci przedmiotu Umowy
lub jakichkolwiek jego elementéw albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za
wade uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obciazony prawem osoby trzeciej.

1.2.27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

1.3.Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
1.3.3. Integralng cz¢$cia Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Program funkcjonalno-uzytkowy

b) SWZ,

) Oferta Wykonawcy.

1.3.4. W razie stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 1.3.3. 1
watpliwosci co do zakresu $wiadczenia Wykonawcy, poczytuje sig, iz Wykonawca w ramach
Umowy jest zobowigzany do $wiadczenia w szerszym zakresie.

1.3.5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.6.  Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.7. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni,
tygodni 1 miesigcy kalendarzowych, chyba zZe inaczej wynika z umowy. Bieg i uplyw terminu
okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczaja dni od poniedziatku do piatku (z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

1.3.8. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

1.4.  Sposo6b komunikowania si¢ Stron



1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeri, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na pismie i
dostarczane (przekazywane) osobiScie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru, droga elektroniczna lub faksem na podane przez Strony adresy w
komparycji umowy.

Adres mailowy ora faks Zamawiajacego: ug(@dziemiany.pl/58 688 0 128

Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: .........coooiiiiiiiiiiiiii [

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 2
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem Iub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode, za dokonane, gdy wuzyskaja
potwierdzenia ich otrzymania.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skltad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robo6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczent woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedlozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.4. W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: zaprojektowanie, uzyskanie
wszystkich wymaganych uzgodnien oraz wykonanie rob6t budowlanych w zakresie wynikajacym
z zambwienia pn. ,,Kompleksowa poprawa efektywnosci energetycznej budynkéow Zespotu
Ksztatcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymiang zrédta ciepta na
zeroemisyjne” z podziatem na czg¢$ci:

zgodnie z:

1) Dokumentacja techniczna w postaci Programu funkcjonalno-uzytkowego stanowiacg zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

2) Specyftikacja warunkéw zamowienia stanowigcq zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.



3) Ofertag Wykonawcy stanowiaca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

4) Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacy zatacznik nr 4 do umowy .

5) Obowiazujacymi przepisami prawa w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

6) Zasadami sztuki budowlanej.

2.1.1. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2.1. 1 nie
wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ 1 pozwala na nalezyta realizacj¢ zamowienia.

2.1.2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robdét niezbednych do
zrealizowania zamoéwienia, zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz wlasciwymi normami, w terminie okreslonym
Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi, w szczegdélno$ci polegajace na
wykonaniu: ....

2.2. Wykonawca jest zobowiazany zaniecha¢ wykonania niektérych robét budowlanych
okreslonych przez Zamawiajacego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub zbedne.
2.3. Rozliczenie zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokolu koniecznosci, na
podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z rozdzialem dotyczacym zmian umowy.

3. TERMINY
3.1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 20 sierpnia 2023 r.

Dodatkowo ustala si¢ termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

ostatecznej decyzjii pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru konywania robot
] yzir p g WyKkonyw:

budowlanych (jezeli dotyczy) w terminie 6 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy.

3.2. Uznaje si¢, ze wykonanie przedmiotu umowy nast¢puje po wykonania calosci przedmiotu
umowy w dacie zgloszenia zakonczenia robdt i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku przerwania
Odbioru koficowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje si¢, iz zakofczenie robot
nastapito w dniu ponownego zgloszenia zakonczenia robét i gotowosci do Odbioru koficowego,
pod warunkiem dokonania przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego
lub kolejnych przypadkéw przerwania Odbioru kofcowego, zasady wynikajace ze zdania
poprzedzajacego stosuje si¢ odpowiednio.

3.3. Zamawiajacy zastrzega, ze ze wzgledu na zasady finansowania inwestycji z Programu Polski

T.ad, Wykonawca nie moze zglosi¢ gotowosci do Odbioru koAcowego na wigcej niz 2 dni przed

terminem zakoficzenia robét okreslonym w pkt 3.1 powyzej.
3.4. Wykonawca na przedmiot Umowy udziela r¢kojmi na okres ....... od dnia Odbioru

koncowego.
3.5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koficowego.

4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

4.1.Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w
Umowie.

4.2. Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy Program funkcjonalno-uzytkowy.

4.3. Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystany
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.



4.4.Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego 1 nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e)terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
4.5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

¢) czgs$ciowych,

d) koficowego calosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

4.6.0dbioréow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

5.1.Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ............oooooi do pelnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktéorym mowa w pkt 5.1 oraz
......................... Wykonawca wyznacza .................... do koordynowania i zarzadzania
realizacja Umowy.

5.3.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosSci robodt, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i PFU oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét 1 pelni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

5.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5.5.Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno§¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wplywajace na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagaja uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego.

5.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.

5.8. Zmiana, osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.

6. NARADY KOORDYNACYJNE



6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.

6.2.Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
6.3.Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowiazani uczestniczy¢é w
naradach koordynacyjnych.

6.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie.

7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

7.1.  Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich uzgodnien 1 decyzji
niezbednych do realizacji robot budowlanych.

7.2.  Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.

7.3. Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytq starannoscia, w
szczegblnosci zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacja projektows i
nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego oraz wlasciwymi normami.
7.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie
ciala lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest wylacznie Zamawiajacy lub osoba trzecia.
7.6.Wykonaweca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
7.7.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do rob6t Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
7.8.Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci:

a)prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b)wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c)przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
e)stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej 1 PFU,
flumozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawece,

@)zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

h)terminowego usuwania Wad,



Hutrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j)stosowania si¢ do polecent Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k)angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
dos$wiadczenie,

l)dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

n)sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy 1 metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé
o)zawarcia umow ubezpieczenia.

7.9. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a)Dziennik budowy,

b)ksiazke obmiarow,

c)protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d)pozostale dokumenty budowy, zgodnie z PFU.

7.10. Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacii,

c) Planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia,

7.11.Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

7.12. W przypadku powierzenia wykonania cze¢dci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy.

7.13. Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazaja koszty usunigcia Wad.

7.14. Wykonawca przywroci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegdlnosci w
zakresie elementow infrastruktury, powstalych w zwiazku z wykonywaniem robét, w wyniku
dzialania Wykonawcy lub innych podmiotéw, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwiazku z
realizacja Umowy.

7.15. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

7.16. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robét oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 1 poddawanych
Odbiorom czg¢$ciowym.

7.17. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostegpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

7.18. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w
terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia roboét przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.



7.19. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowiazani w czasie realizacji
Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prac¢ osoby, o ktorych mowa w pkt 7.20. wykonujace
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okredlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

7.20. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji Umowy os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:

a) Nadzor nad osobami realizujacymi roboty budowlane oraz podwykonawcami;

b) Wspolpraca z kierownikiem budowy podczas realizacji umowy;

c) Kontrola dostaw i stanu materiatéw budowlanych;

d) Nadzor nad prawidtowoscia i jako$cia wykonania rob6t budowlanych;

e) Wykonywanie wszystkich robét budowlanych na terenie budowy.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, ktorzy beda
realizowali przedmiot Umowy.

7.21.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia przystapienia do realizacji robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikéw realizujacych
roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 7.20, a nastepnie aktualizowa¢ taki wykaz co 1 miesiac
od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakofnczenia robot.

7.21.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania
czynnodci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawece,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnodci wskazane w pkt 7.20. W wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, okredlenie oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt 7.20., date¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb.
Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do zlozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy;

b) poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez Wykonawece,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;

e) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

f) ewentualnych innych dokumentéw;

Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie 1 nazwisko
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zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowiazkéw pracownika.

7.21.3. W przypadku niezlozenia wymaganych przez Zamawiajacego dokumentéow we
wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunigcie
uchybien. W razie ich nieusunigcia Strony uznaja, iz Wykonawca nie dopelnit wymogow
zwigzanych z wykazaniem spelniania obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co
uprawnia Zamawiajacego do nalozenia kar umownych. Niedopelnienie wymogéw zwiazanych z
zatrudnieniem na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
obciaza Wykonawce w zakresie mozliwosci nalozenia na niego kar umownych.

7.21.4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, w ramach posiadanych zasobow
kadrowych, sq zobowiazani kierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy pracownikow z
odpowiednim dos$wiadczeniem. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca sa
zobowigzani do skierowania w roku kalendarzowym nastgpujacym po roku, w ktérym doszto do
zawarcia Umowy w pierwszej kolejnodci tych pracownikéw lub osoby, ktérych wysokosé
wynagrodzenia przekracza lub jest réwna wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujacej w roku kalendarzowym
nastepujacym po roku zawarcia Umowy, a ktoérych wynagrodzenie lub stawka godzinowa nie
wzrosta wskutek zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w zwiazku z taka zamiang w tym roku kalendarzowym.

8. POTENCJAL WYKONAWCY

8.1.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.
8.2.Wykonawca os§wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu Umowy.

8.3.Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia Wykonawca
powolywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenia podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego lub wykazania, ze Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

8.4.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.
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8.5.Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powolywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie
ponosil wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy
Wzajemne rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obciazaja
Zamawlajacego.

9. KIEROWNIK BUDOWY

9.1.Wykonawca ustanawia Pana/Pania ........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniie. jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2.Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inna
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslona w pkt 11.1 — 11.3.
9.3.Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robo6t budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY

10.1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowiace
przedmiot UmMOwWY: ...ooo iiiiiiiiiii i

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych

10.2.  Powierzenie wykonania czeSci zamowienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na powierzenie lub zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacjc Umowy o
podwykonawstwo.

10.3.  Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okres§lone na co najmniej
takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawceg 1

powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
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projektowej, Programie funkcjonalno-uzytkowym, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacii
Umowy o podwykonawstwo.

f) wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie waloryzowane w
przypadku zmiany wysokosci cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia na
zasadach okres§lonych w pkt 24.4.5.1. — 24.4.5.9:6 Umowy (dotyczy umowy o podwykonawstwo
ktérej okres obowigzywania przekracza 12 miesigcy).

10.4.1. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawecy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

C) zawieraC  postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweg na podstawie
Umowy,

d) okreslajacych termin realizacji rob6t budowlanych jako dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robot.

10.4.2. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.5.  Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty budowlane moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7.  Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.
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10.8. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamdwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.1.,

C) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej czgdci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce.

d) zamieszczenia w projekcie postanowient naruszajacych pkt 10.4.2.

10.9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

10.12. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.8.

10.13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie, o ktérym mowa w pkt
10.12 nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany w dokumentach zamoéwienia publicznego jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wickszej niz 50.000 zi.

10.15.1. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub
ustugi.

10.15.2. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, jest dluzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaplate kary umownej.

10.16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
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podwykonawstwo  zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawecy.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii.

10.18. Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o
podwykonawstwo, w szczegélnodci dotyczy to obowiazku przedkladania Zamawiajacemu
projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginalem kopii umowy.

10.19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

10.20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

10.21. Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia publicznego Wykonawca podaje nazwy
albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czescl przedmiotu zamowienia.

10.22. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

10.23.1. Zamawiajacy moze badad, czy nie zachodza réwniez wobec podwykonawcy niebedacego
podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109
Pzp, o ile przewidzial to w dokumentach zamoéwienia publicznego. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe
srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawecy.
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10.23.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapil tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1.Jezeli w trakcie wykonywania umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktérejs z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawlajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osob¢ zastepujaca przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

11.2.Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1.
nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do
realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
11.3.Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
nie wymaga zmiany Umowy.

11.4.Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

11.5.Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktoére je zaangazowaly.
11.6.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy 2z zadaniem usuniccia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawecy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c)nie stosuje si¢ do postanowient Umowy lub

d)stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.7.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym powyzej.

12. OBSLUGA GEODEZYJNA

12.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesdci robot, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.3.  Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybienn w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

12.4.  Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

12.5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong, znakéw granicznych, punktow
pomiarowych i wysokos$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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12.6.  Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.

12.7.  Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1.  Zgodnie z rozdzialem XXIII SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
zamoOwienia, potwierdzajacy mozliwos¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia w terminach
wskazanych przez Zamawiajacego. Zgodnie z rozdzialem XXIII SWZ Wykonawca przed
zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajacemu kosztorys ofertowy
sporzadzony w oparciu o dolaczone do SWZ zbiorcze zestawienie kosztéw (zalacznik nr ...) do
SWZ oraz przy uwzglednieniu zapiséw Programu funkcjonalno-uzytkowego.

13.2.  Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawieral wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji przedmiotu umowy.

13.3.  Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo
— finansowego na Terenie budowy.

13.4.  Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegélnosci:

a) termin  wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na
budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, a takze kolejnosé, w  jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia 1 zakonczenia robot skladajacych si¢ na przedmiot Umowy,

kolejnod¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy;

b) ogoblny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy
sg przewidziane);
o) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcey oraz poszczegodlnych typow

sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robot
(jezeli etapy sa przewidziane);

13.5. Jezeli faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia roboét lub
okreslonemu terminowi zakoficzenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

13.6. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli
etapy robot sa przewidziane) w terminach okre§lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
13.7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robét budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), takze na
podstawie Umowy w przypadku:
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a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa, PFU lub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczenistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia oséb
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie

Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci
robot,

C) gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenistwa badZz spowodowac

niedopuszczalna niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

14. SILA WYZSZA

14.1.  Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o
tym na pi§mie druga Strone.

14.2. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ rob6t budowlanych, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
bedzie zobowiazany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania rob6t budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.  Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa 1 higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15.2. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3.  Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ 1 przedlozy¢é Zamawiajacemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 11206) nie
p6zniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia robot.

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

16.1. Zgodnie z rozdzialem IX SWZ Wykonawca przekaze Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowsa od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci — na sume
ubezpieczenia w kwocie ... ztotych.

16.2. Umowa ubezpieczenia, o ktoérej mowa w pkt 16.1. musi zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w ztotych polskich.

16.3. Koszt umowy, o ktorej mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci skladki ubezpieczeniowe,
pokrywa w calosci Wykonaweca.

16.4.  Wykonawca ma obowigzek utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 16.1 przez
caly czas obowiazywania Umowy. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach, Wykonawca zobligowany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu potwierdzenie oplacenia skladki nie pézniej niz w dniu platnosci
okreslonym w umowie ubezpieczenia.

16.5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajac Zamawiajacemu
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dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy
1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w odpowiednim terminie, Zamawiajacy na koszt Wykonawcy moze
dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 16.1-16.4, a poniesiony koszt
moze potraci¢ z naleznosci Wykonawcy.

16.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

17.1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawrca jest zobowiazany
do zagospodarowania Terenu budowy.

17.2. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych §rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

C) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéow zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

17.3.  Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

17.4W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, skltadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprz¢t, materialy w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

17.5.  Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli nieruchomosci i budynkéw
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.

17.6.  Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac Teren
budowy najpézniej do dnia Odbioru koficowego robot.

17.7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18.  ORGANIZACJA RUCHU (jeéli jest wymagana)
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18.1.  Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do
jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robot.

18.2.  Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z dokumentacja projektows 1 PFU.

18.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i1 wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.  Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

19.2.  Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

19.3.  Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wladciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu
postepowania.

20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1.  Wykonawca w czasie wykonywania rob6ét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

20.2.  Wykonawca jest zobowiazany do postgpowania zgodnie z ostateczna decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wlasciwy organ (o
ile zostata wydana).

20.3. Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

20.4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w  przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

20.5.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony §rodowiska lub przyrody.

20.6. Odzyski Materialéw 1 surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego.

20.7. Rozbiorke Materialéw przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzil z
nalezytg starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwos$¢ ich uszkodzenia a skladowanie
Materialéw bedzie prowadzil w sposoéb uporzadkowany 1 wiasciwy dla danego asortymentu.

21. KONTROLA JAKOSCI
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21.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

21.2.  Wszystkie Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére beda uzyte do
realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowej oraz wlasciwych
normach.

21.3. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich
wymaganych zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci,
itp. na Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie uzyte do wykonania Umowy.

21.4. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce w
celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz PFU,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

21.5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materialow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci,
przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i1 okredlenia warunkéw dostaw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa,.

21.6. Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materialéw, urzadzen,
instalacji, wyposazenia oraz rob6t budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz PFU.

21.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materialéw nieodpowiadajacych normom jakosciowym z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie lub
jakos¢ wykonanych robot nie spelniaja wymagan w Programie funkcjonalno-uzytkowym i
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

21.8.  Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowq polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecet w terminie
15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawecy.
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21.9.  Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako§¢ Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia lub robét nie odpowiada wymaganiom
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos§¢ spetnia wymagania, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

21.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego  Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie.
21.12. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny
by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i
przepisami.

21.13. Wszelkie badania, w szczegdélnosci badania okreslone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym i1 dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ na wlasny
koszt.

21.14. Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na
Terenie budowy.

21.15. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci 1 ilo$ci Materialéw 1 robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

21.16. Badania Materialow, urzadzen, instalacji, wyposazenia oraz robot budowlanych moga by¢
przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w PFU, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialéw, urzadzen, instalacji oraz
wyposazenia lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
21.17.2. Jezeli wyniki badan wykaza, ze Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie badz
roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub PFU,
odpowiednimi normami lub nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie
badz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obciaza
Zamawlajacego.

22. USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE
ROBOT

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamoéwienia niezgodnie z Umowa lub wujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniccia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
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22.2.  Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty beda
pokryte przez Zamawiajacego.

23. ODBIORY

23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.

23.2.  Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie i potwierdza odbiér robét Protokolem
odbioru rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

23.4.  Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomic¢ o tym Wykonawce.

23.5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robét, a nastgpnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

23.6.  Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

23.7.  Po zakonczeniu wykonania cze¢$ci robot, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czesdci
robo6t poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.8. Dokonanie Odbioru cz¢sciowego nastgpuje Protokolem odbioru czeSciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czgsciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

23.9. Wykaz robét, o ktérym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot.

23.10. Odbiodr konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci przedmiotu
Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

23.11. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

23.12. W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wladciwych jednostek i organdw, protokotly
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odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w
toku budowy.

23.13. Odbioér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

23.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonal przedmiot Umowy.

23.15. Przystapienie do Odbioru konficowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgloszenia robé6t do odbioru.

23.16.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z powodu ich
niezakonczenia, lub z powodu wystapienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préob i sprawdzen (Wadliwo$¢ przedmiotu umowy),
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér konicowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania
robo6t, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb 1 sprawdzen (Poprawki odbiorowe),
uwzgledniajacy ich zltozonos¢ techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego Wadliwosci przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze ponownie przerwaé¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do wykonania czynno$ci Odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwosci
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ponownie przerwa¢ Odbiér koncowy wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych 1 powrdci¢ do wykonania czynnosci
Odbioru koficowego lub wuzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, zlozy¢
oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢ usunigcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznaé przedmiot umowy za nienalezycie wykonany
oraz odstapi¢ od Umowy i rozliczy¢ z Wykonawca wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia, a takze
dodatkowo wedle uznania Zamawiajacego zleci¢ usuni¢cie Wadliwosci przedmiotu umowy
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.16.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedlug
uznania Zamawiajagcego, maja charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru kofcowego, z
jednoczesnym zadaniem ich usunigcia na zasadach przewidujacych rekojmie lub gwarancje
Wykonawcy.

23.17. Komisja sporzadza Protokél Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robdt, jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

23.18. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego wuznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robét.

23.19. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajacego oraz przed uplywem okresu r¢kojmi 1 okresu gwarancji
jakosci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

23.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
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przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢c Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

23.21. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci robdt oraz wystepujacych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

23.22. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwoséci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

23.23. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23.24. Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuni¢cia Wad,
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie re¢kojmi lub gwarancji.

23.25. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu re¢kojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy).

23.26. Odbi6r ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w
celu potwierdzenia usuniecia tych Wad 1 potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiagzkéw wynikajacych z Umowy.

23.27. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowiazany usunaé Wady.

23.28. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie,
uwzgledniajacym  mozliwosci  techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.29. ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

23.29.1. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru dokumentacje projektows, a
Zamawiajacy dokona jej odbioru. W razie stwierdzenia wadliwosci dokumentacji  projektowe;j
Zamawiajacy bedzie uprawniony odmoéwic jej odbioru 1 wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni
termin na jej poprawienie. W przypadku ponownego stwierdzenia ~ wadliwosci  dokumentaciji
projektowej Zamawiajacy bedzie uprawniony do  odstapienia od umowy lub wyznaczenia
dodatkowego terminu na jej poprawienie,  takie same uprawnienia beda przystugiwaty
Zamawiajacemu w przypadku ponownego stwierdzenia wadliwosci dokumentacji projektowe;.
23.29.2. Odebrana dokumentacja projektowa bedzie stanowila podstawe do wystapienia i
uzyskania przez Wykonawce wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, zgdd, zezwolen,
pozwolen, zgloszen, etc. (w szczegdlnosci pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru
przystapienia do wykonania robét budowlanych) wymaganych przepisami prawa do zgodnego z
prawem zrealizowania rob6t budowalnych objetych przedmiotem niniejszej umowy.
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23.29.3. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych (wraz zaswiadczeniem o
niewniesieniu sprzeciwu).

24. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

24.1. Zasady ogoélne

24.1.1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zl (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokodci ... zl (stownie: ... zlotych), co lacznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zI (slownie: ....... zlotych). Platne na rachunek bankowy wskazany w rachunku lub
fakturze VAT. Jako termin dokonania zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

24.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma charakter
ryczaltowy, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnodci wszelkie koszty, materialy, sprzet, zysk, podatki i oplaty zwiazane z
realizacja przedmiotu zamoéwienia. Uznaje si¢, ze Wykonawca uwzglednil wszelkie dodatkowe
elementy zamowienia, nieokreslone szczegélowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w calo$ci obejmuje ceny wszelkich materialéw, urzadzen, instalacji,
ustug, etc., a takze wszelkie prace ktére sq nieodzowne w celu wykonania i ukoniczenia
przedmiotu umowy.

24.1.3. Rozliczenie za wykonanie prac projektowych oraz roboét budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych 1
rachunku lub faktury VAT konfcowej.

24.1.4. Zamawiajacy przewiduje wyplate wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 24.1.1., w trzech

transzach, tj. dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w_ramach
realizaciji inwestyciji, trzecia po zakoniczeniu realizacji inwestyciji:

® pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % wynagrodzenia okreslonego w pkt 24.1.1.,

® druga transza w wysokosci nie wyzsze] niz 30 % wynagrodzenia okreslonego w pkt 24.1.1.,

® trzecia transza w wysoko$ci pozostale] do zaplaty kwoty wynagrodzenia okreslonego w pkt

24.1.1., z uwzglednieniem sumy wyplaconych wezesniej kwot wynagrodzenia.
Podstawa do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest protokét odbioru za wykonang czesé

przedmiotu umowy. Rachunek lub faktura VAT czeSciowa platna bedzie w terminie 35 dni
kalendarzowych liczac od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury
VAT lub rachunku wraz z zalagczonymi protokotami odbioru cz¢s$ciowego wykonanych robot
budowlanych oraz wykazem wykonanych robét na kwote wyszczegdlniona na fakturze lub
rachunku.

24.1.5. Wykonawca oswiadcza, ze ma zapewnione finansowanie Inwestycji w cze$ci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy
otrzymanej w ramach Programu Rzadowego Fundusz Polski f.ad.

24.1.6 Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja I w
ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwalg nr
84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 t. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski
F.ad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowe;j
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https://www.bgk.pl/polski-lad/edvcja-pierwsza/#c21554 .

24.1.7 Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania
postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci
zwigzanej z realizacja niniejszej umowy.

24.1.8 Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie sa zgodne z zasadami wyplaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w
ramach Programu i tym samym Wykonawca zobowiazuje si¢ do finansowania inwestycji w cze¢$ci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate promesy
(dokumentu zawierajacego zobowiazanie do przekazania beneficjentowi $rodkow pienieznych
udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie 35 dni po odbiorze koficowym zadania.

24.1.9 Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koncowe nastapi po otrzymaniu przez Gming
Dziemiany dofinasowania z promesy w ramach Rzadowego Funduszu Polski f.ad: Programu
Inwestycji Strategicznych po zrealizowaniu wszystkich czeSci zamdwienia objetych
postepowaniem przetargowym na realizacje zadania: ,JKompleksowa poprawa efektywnosci
energetycznej budynkéw Zespolu Ksztalcenia 1 Wychowania w Dziemianach wraz z wymiana
zrédla ciepla na zeroemisyjne.”

24.1.10. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokoléw odbioru robét, w terminach okreslonych
Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

24.1.11. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robaét,
dokonuje ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaplaty Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru
inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegbélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci. Wykonawca moze wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote potwierdzona
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.1.12. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

24.2. Pratnosci

24.2.1. Platnosci s realizowane w terminach okreslonych w pkt 24.1.4 oraz 24.1.8 na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy.

24.2.2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaplata cz¢Sciowa, czy koficowa) jest przedstawienie
dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych ktorzy zawarli zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktoérzy zawarli przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. W przypadku gdy termin wykonywania zamoéwienia na roboty budowlane jest
dluzszy niz 12 miesiecy warunek, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy pierwszej platnosci.
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2423. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
wstrzymuje si¢ odpowiednia (w czgSci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych
dowoddéw zaplaty) czes¢ wyplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

24.2.4. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
24.2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 24.2.4 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

24.2.6. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z
realizacja umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

2429. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow
potwierdzajacych zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczegolnosci dowodow przelewow, kopii faktur, os§wiadczen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw zlozonych zgodnie z zasadami reprezentacii.

24.3. Wierzytelnosci

24.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czedci, jak réwniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j

zgody Zamawiajacego.
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24.3.2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
24.3.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okredlonej w pkt 24.3.1 dopoki
Wykonaweca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

24.3.4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

24.4. Waloryzacja wynagrodzenia (dotyczy umoéw zawartych na okres dluzszy niz 12 miesiecy)
24.4.1. W przypadku umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesigcy, przewiduje si¢ mozliwosé
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa 24.1.1., w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug;

2) wysokodci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okres§lonych ponize;j.

24.4.2. Wplyw zmian na koszty wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany przez strone,
ktéra wnioskuje o zmiang wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wplywu nalezy
przedstawi¢ kalkulacje kosztow wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zaistnialej zmiany
bedacej jego podstawa. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani
uwzgledni¢ obowigzek wynikajacy z pkt 7.21.4. Umowy.

24.4.3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw, w tym zawierajacych
dane osobowe, jakie beda niezbedne w celu weryfikacji zadania zmiany wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Zzadania zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajacego, w szczegolnosci umow o
prace, zgloszen do ZUS.

24.44. W przypadku wykazania wplywu zmian, na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, nastapi na mocy pisemnego aneksu do
niniejszej umMowy.

24.4.5.1. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamowienia i
zawarcia Umowy na okres dluzszy niz 12 miesi¢gcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie. Przez zmiang ceny materialéw lub kosztéw rozumie si¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

24.4.5.2. Strony umowy sa uprawnione do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia jezeli
poziom zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjq zamdwienia zwickszy sie
lub zmniejszy przynajmniej o 4,5 % (Wskaznik zmiany cen). Jako poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia Strony ustalaja dzien przypadajacy na 12 miesiccy od dnia zawarcia
Umowy (Dzienn Waloryzacji), gdyby takiego dnia w miesiacu nie bylo - w ostatnim dniu tego
miesiaca, aby bylo mozliwe dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na Dzien
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Waloryzacji musi wystepowac zmiana poziomu ceny materialéw lub kosztéw wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przynajmniej
o Wskaznik zmiany cen.

24.4.5.3. Zasadno$¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang materialéw lub kosztéw Strony
ustala w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j
ogloszone w komunikacie/komunikatach Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w okresie
od dnia zlozenia ofert do Dnia Waloryzacji. W oparciu o komunikat lub komunikaty strony ustala
wystepujacq wysokos¢ zmian cen, zaokraglajac wskaznik zmiany poziomu cen do dwdch miejsc
po przecinku.

24.4.5.4. Zmiana ceny materialow lub kosztéw wplynie na koszt wykonania zamoéwienia i na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb, ze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwigkszone lub zmniejszone na przysztosé, od dnia nastegpujacego po Dniu Waloryzacji. Zmiana
wysokodci  wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyla jedynie materialow 1 kosztow
pozostatych do poniesienia przez Wykonawce po Dniu Waloryzacji, jednakze zamowienia na
materialy lub inne koszty poczynione przed Dniem Waloryzacji, ktérych platno$¢ bedzie
nastgpowala po Dniu Waloryzacji nie beda podlegaly waloryzacji. Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do wystapienia do odpowiedniego podmiotu o udzielnie informacji kiedy zostato
zlozone zamoéwienie u tego podmiotu. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wysokos¢ zmiany
cen materialéw i kosztéw ustalong w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej ogloszone w komunikacie/komunikatach Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w okresie od dnia zlozenia ofert do Dnia Waloryzacji, zaokraglajac wskaznik
zmiany poziomu cen do dwoch miejsc po przecinku.

24.4.5.5. Strony dopuszczaja maksymalng zmian¢ wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w
ramach waloryzacji o 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1
okreslonego na dzien zawarcia umowy - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w pkt 24.1.1 nie ma wplywu na wysokos§¢ maksymalnej waloryzacji.

24.4.5.6. Jezeli umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert. Zmiana
wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje wowczas poprzez odpowiednie zastosowanie
postanowien pkt 24.4.5.2 - 24.4.5.5, a Dniem Waloryzaciji jest dziei zawarcia Umowy. 24.4.5.7.
Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia zmiany Umowy z Zamawiajacym, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy oraz doprowadzi¢c do zmiany
wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow
lub kosztéw dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wedlug
warunkéw, w szczegolnosci terminu obowiazywania zmiany wynagrodzenia, obowigzujacych
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweca, jezeli tacznie spetnione sq nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.

24.4.5.8. W przypadku likwidacji wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej lub
zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy Wskaznik lub podmiot. Gdyby wskaznik lub podmiot nie zostal zastapiony
odpowiednim innym wskaznikiem lub podmiotem zgodnie z przepisami prawa, wowczas
wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej zostanie zastapiony w celu wykonania
niniejszej umowy wskaznikiem cen towarow i ustug konsumpcyjnych (miesiac do poprzedniego
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miesiaca) oglaszanym przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego lub inny wlasciwy
podmiot panstwowy w przypadku zmiany podmiotu oglaszajacego.

25.  PRAWA AUTORSKIE

25.1. 7 chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwigzku z realizacjq
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego cze¢sci), w ramach uméwionego wynagrodzenia
Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych
oplat, calos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, Ilub odpowiednio calosc¢
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacja projektowa, raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt
25.2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnosé wszelkich
egzemplarzy lub noénikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

25.2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzysta¢ z niej w calo$ci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploataciji:

a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan 1 inwestycji
Zamawlajacego,

C) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego =z

przedmiarami 1 kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.

25.3. Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sklad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

25.4.  Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2 moze
nastgpowaé w calosci, w czesdci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych
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podmiotéw, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacij, itd.
25.5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem obowiazkéw przez Wykonawce,
Wykonaweca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajagcego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

25.6.  Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI I GWARANC]I

26.1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ... od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.

26.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji jakosci na
okres ....... liczac od daty Odbioru koncowego robét na warunkach okreslonych w Zataczniku
nr ... do Umowy.

26.3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegblnosci przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji 1 wyposazenia majace
wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta. Chyba ze producent zastrzega w stosunku do tych
urzadzen, instalacji lub wyposazenia osobiste lub wylacznie za pomoca autoryzowanych
podmiotéw wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty
serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca.

26.4.  Wykonawca w dacie Odbioru koficowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okre§lony w pkt 26.2. oraz kopie
niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje lub wyposazenie sktadajace si¢
na przedmiot zamoéwienia, wystawione przez producentow.

26.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC,
moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 14 dni roboczych.

26.6. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.7. Udzielone r¢kojmia 1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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27.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.  Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote réwna 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci: ... (slownie: ...) PLN. Forma
zabezpieczenia:

27.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniccia Wad z tytulu rekojmi lub gwarancji oraz w
szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaplate kar umownych.

27.3.  Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

27.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

27.5. Wykonawca jest zobowiazany zapewni, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw
na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

27.6. Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) PLN stanowiaca 70 % Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

27.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady lub
gwarancji wynoszaca 30 % wartoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...
(stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

27.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

27.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

27.10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catodci lub w czg¢sci, podlega ono
zwrotowl Wykonawcy odpowiednio w calodci lub w czesci.

27.11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

27.12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przedlozy Zamawiajacemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

27.13. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cz¢$ci Zabezpieczenia.
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28. ZMIANA UMOWY

28.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowient umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w
szczegolnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

28.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ktére moga dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokodci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te (lit. a-d) bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawece,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani uwzgledni¢ obowigzek
wynikajacy z pkt 7.21.4. Umowy. W przypadku zmiany umowy w oparciu o lit.b-d, zastosowanie
znajduje pkt 28.8.

e) ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, jezeli zmiany te beda mialy
wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 24.4.5.1.-24.4.5.6.

2) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystapienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysoko§¢ wynagrodzenia (wyzsza lub nizsza
od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o réznice
ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawieral
odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie bedzie
mozliwe ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o
kosztorys ofertowy, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny $rednie z
zeszytow SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub
Zamawliajacy pozyska tafisze oferty na zakup materialéw niezbednych do wykonania robot
zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w zakresie
materialow zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtansza oferte;

b) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych jezeli beda one mialy wplyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w
oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie
bedzie zawieral odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysoko§¢ wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego,
przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy pozyska tansze oferty na zakup materialow
niezbednych do wykonania rob6t dodatkowych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD
warto$¢ wynagrodzenia w zakresie materialéw zostanie ustalona w oparciu o pozyskana najtafisza
oferte;
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c) zaniechania niektérych robét lub zamoéwien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawieral odpowiednich pozycji to w
takim zakresie wysokos§¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny $rednie z zeszytow
SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego

3) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystapieniem w trakcie realizacji zamowienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie prac lub ograniczajacych
ich prowadzenie lub uniemozliwiajacych lub ograniczajacych przeprowadzanie préb 1 sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami prawidlowego wykonania robét budowlanych
lub przeprowadzania prob i sprawdzen lub dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami
wykonania tych czynnosci okreslonymi w PFU lub mogacymi mie¢ wplyw na jako§¢ wykonanych
robo6t budowlanych, préb i1 sprawdzen lub dokonywania odbioréw, o czas wystepowania tych
okolicznosci,

b) koniecznoscia usunigcia bledow, pominig¢é lub wprowadzenia zmian wynikajacych z bledow
lub pomini¢¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego; koniecznoscia sporzadzenia dodatkowe;j
dokumentacji projektowej lub technicznej; konieczno$cia uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii lub innego rodzaju stanowisk wlasciwych
organdéw administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany — o czas wprowadzenia zmian,
usuni¢cia bledéw, sporzadzenia odpowiednich dokumentéw, uzyskania aktéw administracii
publicznej albo innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajacy prowadzenie rob6t budowlanych,
c) koniecznoscia wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zaméwien powiazanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacja, sieci, instalacji, obiektow, niewybuchéw lub urzadzen obcych 1 koniecznoscia
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usuni¢ciem lub usuni¢ciem kolizji, a takze
zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbedny na wykonanie tych prac,
€) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajacego, organ administracji publicznej lub sad z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,

f) dzialaniem sily wyzszej majacej wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot — o czas dzialania
sily wyzszej,

@) zaistnieniem okoliczno$ci polegajacych na dzialaniu lub zaniechaniu organéw administracji
publicznej lub 0s6b trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci, w szczegdlnosci:

— w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z
winy Wykonawcy,

— w przypadku przedluzajacych si¢ konsultacji spolecznych, wystapieniem protestow
mieszkancéw, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamoéwienia, ktére maja wplyw
na termin realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
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- w przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczno$ci,

1) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wplywajacych na
prawidlowg realizacje przedmiotu zamowienia, jako$¢ robot budowalnych lub przyjete
rozwiazania technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materialéw potrzebnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja projektowa PFU - o czas trwania tych
okolicznosci,

1) wystapieniem okolicznosci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku z
obowiazkiem kwarantanny lub izolacji pracownikéw Wykonawcy, z uwagi na wystepujacy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski Zywiolowej wprowadzony z powodu wirusa
SARS-CoV-2, jezeli miato to wplyw na termin wykonania umowy przez Wykonawce — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

1) wystapieniem okoliczno$ci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwiazku z
wystapieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref czesci kraju,
zamykaniem zakladow produkujacych materialy niezbedne do wykonania umowy, z uwagi na
wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej wprowadzony z
powodu wirusa SARS-CoV-2
umowy — o czas wystepowania tych okolicznosci,

, jezeli okolicznosci t¢ bedq mialy wplyw na termin wykonania
m) w razie wystapienia awarii obiektéw lub urzadzen na terenie realizowanej inwestycji, ktore
wystapily z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja
prawidlowe wykonywanie przedmiotu zamdwienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

n) w przypadku wystapienia, niezaleznie od dzialania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wplywajacego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

p) wystapieniem w trakcie realizacji zamowienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
uniemozliwialy wykonywanie prac lub ograniczaly ich prowadzenie — o czas wystgpowania tych
okolicznosci,

0) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegoélnosci gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo
podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych §rodkéw  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca) lub innych przyczyn, w szczegdlnosci
whiesienia odwolania, co wplynelo na skrécenie czasu Wykonawcey na wykonanie umowy — w
takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minal od uptywu pierwotnego terminu zwiazania oferta do dnia zawarcia umowy,”

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robé6t okreslonego w dokumentacji
projektowej lub PFU pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania
zamoOwienia, obnizenia trwalosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawliajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami
zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegoélnosci:
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a) pojawieniem si¢ na rynku materialéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztow realizacji roboét, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztow eksploatacii inwestycii,

c) zmiana przepisow prawa powodujaca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na trwale badZz czasowe
zaprzestanie produkcji materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
wywolane w szczegdlnosci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub
stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiana postanowien umowy co do zakresu §wiadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub
celowych do prawidtowego wykonania zamoéwienia,

b) zaniechania czg¢sci robot na wniosek Zamawiajacego,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamoéwien powiazanych
(dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidlowego wykonania zaméwienia
podstawowego,

d) zaniechania cze¢$ci zamoéwien powigzanych (dostaw lub ustug) na wniosek Zamawiajacego;
e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

g) wystapieniem okolicznosci powodujacych, zZe niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zalozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznoéci powodujacych
niecelowos¢, zbednosé¢, czy bezzasadnos§¢ realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu
zamoOwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoleczno-gospodarczego

przeznaczenia lub interesu Zamawiajacego,

1) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ckonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z dokumentacjq
projektowsg lub PFU,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub z uwagi na
trwale badz czasowe zaprzestanie produkcji materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, wywolane w szczegolnosci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia
epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

6) zmiany warunkéw realizacji Umowy niezbedne do prawidlowej realizacji zamoéwienia

zwigzane z:
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a) zaistnieniem okolicznodci lezacych po stronie Zamawiajacego, w  szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami platniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

b) koniecznoscia modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czgstotliwosci wystawiania faktur, zasad 1 terminéw rozliczen i dokonywania platnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajow i terminéw
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajaca w szczegolnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych
ujetych w planie finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego,
czy zaistnienia innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacij,

7) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepuja podmioty dzialajace wspdlnie, o ktérych mowa w art. 58 ustawy
Pzp (np. konsorcjum, spéltka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci
uniemozliwiajace lub utrudniajace dalsze dzialanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawcza, w szczegolnosci, gdyby zostala ogloszona upadlos¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednia zgoda
Zamawiajacego przejecie obowiazkéw Wykonawcey umowy przez pozostale podmioty tworzace

stron¢ wykonawcza celem dokoniczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach

przedmiotowych;

28.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wymienionymi w
28.2. pkt 1, zmiany Umowy nie maja charakteru obligatoryjnego i nie konstytuujg po stronie
Wykonawcy roszczenia o zmiang Umowy. Z kolei gdy o zmian¢ umowy wystepuje Zamawiajacy
Wykonaweca jest zobowigzany te zmiany uwzgledni¢, chyba ze bylyby one sprzeczne z przepisami
prawa lub wprowadzaly taka zmiane przedmiotu umowy, ktéra okreslalaby s$wiadczenie
Wykonawecy, ktoérego nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak odpowiednich uprawnien,
zdolnosci lub doswiadczenia 1 wykaze, ze mimo préb nie jest w stanie pozyska¢ do wspolpracy
jako podwykonawcy innego podmiotu majacego odpowiednie uprawnienia, zdolno$ci lub
doswiadczenie. Zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy wymagaja pisemnego aneksu, zastrzezonego pod rygorem
niewaznosci.

28.4. Strona chcaca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowiazana zlozy¢ wniosek, a wraz z nim inne
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajace zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany. Wykonawca
chcac dokona¢ zmiany umowy jest zobowigzany przedstawi¢ rowniez odpowiednie kalkulacje
oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia stron umowy. Kazda ze stron moze zwréci¢ si¢ o
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony
Umowy.

28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego zadania zmiany
Umowy.

28.6.  Wystapienie z wnioskiem o zmiang¢ Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

28.7.  Mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego wskutek zaniechania
cze$ci robot lub zaniechania czesci zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) moze nastapi¢ nie
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wigcej niz o 30% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1
(okreslonego na dzien zawarcia umowy).

28.8. W przypadku zmiany umowy w oparciu o pkt 28.2.1) lit. b-d Zamawiajacy decyduje, czy
zmieni Umowe z Wykonawca na caly dalszy okres jej obowigzywania, czy bedzie zawieral kolejne
umowy zmieniajace Umowe, po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego i wykazaniu, ze
Wykonaweca skierowal do wykonania przedmiotu zamoéwienia osoby zgodnie z zobowigzaniem w
zakresie stawki wynagrodzenia wynikajacym z pkt 7.21.4. Umowy oraz wykazania wzrostu
kosztéw wykonania przedmiotu umowy. W przypadku gdy dokonana zostanie zmiana Umowy na
caly dalszy okres jej obowigzywania Wykonawca wraz z faktura lub rachunkiem ma obowigzek
przedstawi¢ dowody na wykonanie zobowiazania wynikajacego z pkt 7.21.4 oraz potwierdzic, iz
doszto do zmiany kosztéw wykonania przedmiotu umowy, a zmiana wynagrodzenia byla
zasadna. Zamawiajacy moze si¢ domagac¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow, w tym oswiadczen
pracownikow, list obecnosci na budowie, a takze zgloszen do ZUS lub zaswiadczen ZUS
pozwalajacych stwierdzi¢ zasadno§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku
wykonania zobowigzania z pkt 7.21.4 Zamawiajacy bedzie uprawniony do pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiedniej wysokos$ci. W przypadku uptywu terminu platnosci
okreslonego w fakturze lub rachunku Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty odsetek, a
wymagalno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przesunigta na dzief przypadajacy na 10 dni
od dnia udokumentowania przez Wykonawce zasadnosci wysoko$ci wynagrodzenia.

29.  ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1.  Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres
dluzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

C) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczal robét albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakoficzenia roboét,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca cato§¢ lub cz¢§¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czgscl, bez zgody Zamawiajacego,

f) jezeli Wykonawca podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyl obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

Q) w razie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

- dokonania bezposrednich platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
sume wigcksza niz 5% wartosci Umowy.
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29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci Umowy.

29.3.  Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub jej
odpowiednim Zalaczniku na cz¢$¢ zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy.
Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstapienia, nawet wowczas, gdy Wykonawca odmowi
dostarczenia Zamawiajacemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Zalacznika do Umowy.
29.4.  Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
przez Wykonawce o$wiadczenia o odstapieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z
ODSTAPIENIEM OD UMOWY

30.1. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca ma obowiazek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnodci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy 1 opuscié go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawlajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, przekaza¢ urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal
platno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ najpézniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

30.2. W terminie 5 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru roboét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbiér jednostronny.

30.3. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

30.4. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 10 dni do
odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor
Terenu budowy.

30.5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usunigcia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

30.6.  Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY
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31.1. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robot
przerwanych wedlug stanu na dzien odstapienia i robét zabezpieczajacych, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

31.2.  Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia.

31.3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawecze.

31.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t 1 Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE

32.1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniua ostatecznego
pozwolenia na budowe/ zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (jezeli dotyczy) w
ustalonym w umowie terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w pkt 24.1.1., (okreslonego na dzien zawarcia umowy) za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w pkt
3.1. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1
(okredlonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

o) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady lub
gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt
24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
uplywu terminu na usuniecie Wad,

d) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
zlotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub z tytulu nieuzasadnionego wina Zamawiajacego odstapienia od Umowy przez
Wykonawce, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1
(okredlonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

f) za kazdy brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 zlotych,

Q) za nieterminowsg zaplatge wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 zlotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uplywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 zlotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

1) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ 2z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazda nieprzedlozona kopie
umowy lub jej zmiany,
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) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

k) za przystapienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu 300 zlotych za kazdy dzien ich wykonywania (w przypadku gdy
wymagane),

) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy i
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 20 000 zlotych,

m) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 z1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

n) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zaplacenia
skladek, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia 1 oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 2000 z1, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2000 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek,

P) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy/robét w wysokosci 2000
zlotych za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnodci,

1) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopelnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spelnienia tego obowiazku — w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczej
osoby,

S) w przypadku nieprzedtozenia wykazu pracownikéw realizujacych roboty budowlane, o
ktérych mowa w pkt 7.21.1, lub braku aktualizacji wykazu pracownikéw zgodnie z umowsg — w
wysokosci 2000 z1 za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia,

t) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w pkt 24.4.5.1. — 24.4.5.7 — w wysokosci 10 000 zlotych za kazdy przypadek.

32.2. FYaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytuléw lacznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 25 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia
umowy).

32.3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 32.1. nie bedzie
pokrywala poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

32.4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajacy moze
dokona¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

32.5. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoficzenia robét lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.
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32.6. Zamawiajacy nie moze zadaé zaplaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wylaczna
odpowiedzialno$§¢ za uchybienie ponosi Zamawiajacy.

32.7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 24.1.1 stanowiaca w
odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosdci kary umownej nie ma wplywu na
wysoko$¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;j.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem pkt 33.4.

33.2 Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.

33.3.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych wobec
pracownikow oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, oraz ich pracownikéow, ktorych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajacemu, w zakresie iz te dane osobowe
zostaly lub zostana przekazane Zamawiajacemu, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
tizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych).
33.3.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepniac¢ beda sobie nawzajem dane osobowe 0séb reprezentujacych Strony, oséb
wskazanych do kontaktéw stuzbowych, 0séb zaangazowanych w wykonanie Umowy oraz innych
os6b w zwigzku z realizacja Umowy, obejmujace nastepujace kategorie danych: dane
identyfikacyjne (m.in. imi¢ i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. sluzbowy adres e-mail,
stuzbowy numer telefonu), dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci imig 1 nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii uméw o prace lub
zaswiadczen ZUS lub zgloszen pracownikéw do ubezpieczenia.

33.3.3. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich §rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

33.3.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych — zwane dalej ,,RODO”) udostepnionych Zamawiajacemu na potrzeby zawarcia
1 realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

33.3.5. Osoby fizyczne, ktérych dane osobowe w zwiazku z realizacjq niniejszej Umowy zostaly
lub zostang udost¢pnione Zamawiajacemu, moga zapoznac¢ si¢ z klauzula informacyjng
Zamawiajacego o czym Wykonawca zobowiazuje si¢ ww. osoby poinformowac i udostepni¢ im
klauzule informacyjna Zamawiajacego.

33.3.6. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacja
Umowy, jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej
wynikajacych, jak tez w zwiazku z wypelnieniem obowiazkéw prawnych cigzacych na Stronach
niniejszej Umowy.
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33.3.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzal dane
osobowe powierzone mu przez Zamawiajacego 1 w Imieniu Zamawiajacego (ktérych
Zamawiajacy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzal dane osobowe zgodnie z
prawem, w tym w szczegolnosci zgodnie z:
1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
2) rozporzadzeniem Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — zwanego dalej ,,RODO”
3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostana
okreslone w odrebnym porozumieniu.
33.4. W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ do poddania mediacjom lub innemu
polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwiazanie sporu.
33.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w
niniejszej Umowie Zamawiajacy zobowiazuje sig, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji
Strategicznych, do stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Naboru
wnioskéw o dofinansowanie Edycja I w ramach Rzadowego Funduszu Polski Y.ad: Program
Inwestycji Strategicznych (dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-
lad/edycja-pierwsza/#c21554) w zakresie, w jakim dotycza one Zamawiajacego i Wykonawcy.
Niniejsza Umowa normuje szczegélowy zakres zobowigzania Zamawiajacego, wskazujac
wlasciwe wytyczne i okredlajac sytuacje, w ktorych Zamawiajacy powinien stosowac si¢ do ich
postanowien lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.
33.6. Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwiazanie, odstapienie lub wypowiedzenie wymaga
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zakaczniki:

1. Program funkcjonalno-uzytkowy

2.SWZ

3. Oferta Wykonawcy

4. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce
6. Dowdd potwierdzajacy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
7. Klauzula informacyjna RODO

8. Gwarancja jakosci

9. KRS lub CEIDG Wykonawcy

10. Inne zalaczniki (jezeli wystepuja)

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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Zakacznik nr ... do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI

GWarant: .........coovieiiiiiiiiiinnnn.

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie
Umowy w sprawie zamowienia publicznego o wykonanie robot budowlanych Nr

zawarte] dnia ... r., dotyczacej Inwestycji pn. ...
.............................. (dalej rowniez Umowa).
Uprawniony z gwarancji: = ...

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajac zarazem, iz zostaly one wykonane
prawidlowo, w szczegolnosci zgodnie z Umowa i Dokumentacja projektowa do Umowy,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajacymi obowiazki Gwaranta, zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie
obowiazujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejsza Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
wady fizyczne Robét oraz Materialow, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktére
wyjda na jaw po dacie Odbioru koficowego przedmiotu Umowy — az do uplywu terminu
wynikajacego z niniejszej Gwarancji.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktore ujawnily sie po
dacie Odbioru konicowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz
powstaly przed ta datg, jak réwniez te Wady, ktore powstaly po dokonaniu Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwaranciji obejmuje obowigzek usuniecia Wad,
ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uplywu terminu wynikajacego z Gwaranciji.
W przypadku nieusunigcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji
lub gdy Wady usunac si¢ nie dadza, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do
wykonywania uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjne;.

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za
Roboty oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez
swoich podwykonawcow.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstapienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Robot 1 dostarczonych Materialéw, urzadzen, instalacji
1 wyposazenia, a Gwarant nie moze si¢ uwolni¢ od odpowiedzialnodci gwarancyjne;j
powolujac si¢ na ingerencj¢ podmiotéw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub
dostarczone Materialy, urzadzenia, instalacje 1 wyposazenie.

6. W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant bedzie uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.

45



7.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladéw technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na
wlasny koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialno§¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem Odbioru

konicowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy si¢ po uplywie

okresu okreslonego w Umowie tj. ............ miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

v

Uprawniony z Gwarancji jest obowiazany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie,
ktéra to wyszla na jaw po dokonaniu Odbioru koficowego inwestycji w terminie miesigca
od daty powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem
lub e-mailem, jednak wymaga nastgpnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany
przez Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie krétszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie 1 miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie 1 miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie rownoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgloszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji
do odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i
jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien
z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z
gwarancji powinien je wykonywa¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia Wad.
Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmoéwi usunigcia Wad, a sa to Wady, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym
przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usungé
Wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy
Gwaranta kosztami usunigcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwaranciji.

Jezeli Wady usunaé¢ si¢ nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedlug
swego wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim
warto$¢ przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez
Wad bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie.
Gwarant ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowsa utrate lub
uszkodzenie w czasie naprawy gwarancyjnej.

Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z
Umowy oraz obowigzujacych przepisow prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystapienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym
terminie.

Data wystawienia dokumentu Gwaranciji:

Podpis Gwaranta:
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